



# REGIONE ABRUZZO



## PROGETTO

“INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DI AREE DI ATTRAZIONE NATURALE DI RILEVANZA STRATEGICA - RISERVE NATURALI DI RIPARI DI GIOBBE E PUNTA DELL'ACQUABELLA”

POR FESR Abruzzo 2014-2020

ASSE VI - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali

LINEA DI AZIONE 6.6.1 "Interventi per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo"

CUP: H76J17000140006 . - CIG: \_\_\_\_\_

## PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

### COMMITTENTE

Comune di Ortona (CH)



### GRUPPO DI PROGETTAZIONE

#### PROGETTISTA INCARICATO:


**Arch. Claudio Angelucci**

Via C. De Ritis, n.15 - 66026 Ortona (CH)  
Tel. 3205772891 claudioangelucciark@gmail.com

#### COLLABORATORI:

Arch. Gianluca Buzzelli  
Dott. Arch. Claudia Daluiso  
Dott. Arch. Matteo Cascini

### IL PROGETTISTA INCARICATO



DATA 25.05.2017 DATABASE ..02\_PUB\_17\_002\_RIPAR

DWG SCALA

“E questa nostra vita, via dalla folla,  
trova lingue negli alberi, libri nei  
ruscelli, prediche nelle pietre,  
e ovunque il bene.”  
(W. Shakespeare)

### DESCRIZIONE

CL - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

### TAV NR

**D11**

### REVISIONI E AUTORIZZAZIONI

Revisione n°	Data	Descrizione	Disegnato	Verificato	Approvato
			GB	CA	CA

RUP  
Geom. Americo Di Nicolantonio

VALIDAZIONE DEL .....



	DICEMBRE					DICEMBRE					DICEMBRE					DICEMBRE					GENNAIO					GENNAIO					GENNAIO																							
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d					
[01] LAVORI ECONOMIA																																																						
[02] SCAVI E RINTERRI																																																						
[03] DECESPUGLIAMENTI VEGETALI																																																						
[04] SENTIERI, PONTI BALAUSTR																																																						
[05] CONSOLIDAMENTO TERRENI																																																						
[06] ARREDO URBANO																																																						
[07] SEGNALETICA																																																						
OPERE NATURALIZZAZIONE																																																						

	GENNAIO					GENNAIO					FEBBRAIO					FEBBRAIO					FEBBRAIO					FEBBRAIO					MARZO																																		
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d									
[01] LAVORI ECONOMIA																																																																	
[02] SCAVI E RINTERRI																																																																	
[03] DECESPUGLIAMENTI VEGETALI																																																																	
[04] SENTIERI, PONTI BALAUSTR																																																																	
[05] CONSOLIDAMENTO TERRENI																																																																	
[06] ARREDO URBANO																																																																	
[07] SEGNALETICA																																																																	
OPERE NATURALIZZAZIONE																																																																	

 CANTIERE