
CRONOPROGRAMMA LAVORI

PROGETTO ESECUTIVO

IL TECNICO

_____________________
ARCH. LUIGI DI MATTEO

TAV: D_04 DATA:  29-11-2016 SCALA: -

COMUNE DI ORTONA (PROV. DI CHIETI)

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MERCATO COPERTO













2017
1 2 3 4 5 6 7

30/01/2017
1/30/2017 0:00 Costo 361,52

31/01/2017
1/31/2017 0:00 Costo 361,52

01/02/2017
2/1/2017 0:00 Costo 423,10

02/02/2017
2/2/2017 0:00 Costo 423,10

03/02/2017
2/3/2017 0:00 Costo 423,10

04/02/2017
2/4/2017 0:00 Costo 0,00

05/02/2017
2/5/2017 0:00 Costo 0,00

06/02/2017
2/6/2017 0:00 Costo 266,57

07/02/2017
2/7/2017 0:00 Costo 135,47

08/02/2017
2/8/2017 0:00 Costo 912,93

09/02/2017
2/9/2017 0:00 Costo 912,93

10/02/2017
2/10/2017 0:00 Costo 912,93

11/02/2017
2/11/2017 0:00 Costo 0,00

12/02/2017
2/12/2017 0:00 Costo 0,00

13/02/2017
2/13/2017 0:00 Costo 811,73

14/02/2017
2/14/2017 0:00 Costo 999,44

15/02/2017
2/15/2017 0:00 Costo 999,44

16/02/2017
2/16/2017 0:00 Costo 997,36

17/02/2017
2/17/2017 0:00 Costo 1.097,72

18/02/2017
2/18/2017 0:00 Costo 0,00

19/02/2017
2/19/2017 0:00 Costo 0,00

20/02/2017
2/20/2017 0:00 Costo 1.685,91

21/02/2017



2/21/2017 0:00 Costo 2.308,03
22/02/2017
2/22/2017 0:00 Costo 2.230,16

23/02/2017
2/23/2017 0:00 Costo 1.887,13

24/02/2017
2/24/2017 0:00 Costo 1.357,20

25/02/2017
2/25/2017 0:00 Costo 0,00

26/02/2017
2/26/2017 0:00 Costo 0,00

27/02/2017
2/27/2017 0:00 Costo 1.537,66

28/02/2017
2/28/2017 0:00 Costo 2.098,55

01/03/2017
3/1/2017 0:00 Costo 2.100,75

02/03/2017
3/2/2017 0:00 Costo 2.103,28

03/03/2017
3/3/2017 0:00 Costo 1.509,87

04/03/2017
3/4/2017 0:00 Costo 0,00

05/03/2017
3/5/2017 0:00 Costo 0,00

06/03/2017
3/6/2017 0:00 Costo 1.602,59

07/03/2017
3/7/2017 0:00 Costo 1.626,41

08/03/2017
3/8/2017 0:00 Costo 1.612,12

09/03/2017
3/9/2017 0:00 Costo 1.571,05

10/03/2017
3/10/2017 0:00 Costo 1.434,07

11/03/2017
3/11/2017 0:00 Costo 0,00

12/03/2017
3/12/2017 0:00 Costo 0,00

13/03/2017
3/13/2017 0:00 Costo 833,65

14/03/2017
3/14/2017 0:00 Costo 2.139,38

15/03/2017
3/15/2017 0:00 Costo 2.550,72

16/03/2017
3/16/2017 0:00 Costo 2.550,72



17/03/2017
3/17/2017 0:00 Costo 2.937,79

18/03/2017
3/18/2017 0:00 Costo 0,00

19/03/2017
3/19/2017 0:00 Costo 0,00

20/03/2017
3/20/2017 0:00 Costo 3.563,42

21/03/2017
3/21/2017 0:00 Costo 3.879,97

22/03/2017
3/22/2017 0:00 Costo 3.879,97

23/03/2017
3/23/2017 0:00 Costo 3.406,87

24/03/2017
3/24/2017 0:00 Costo 3.406,87

25/03/2017
3/25/2017 0:00 Costo 0,00

26/03/2017
3/26/2017 0:00 Costo 0,00

27/03/2017
3/27/2017 0:00 Costo 3.992,00

28/03/2017
3/28/2017 0:00 Costo 4.264,71

29/03/2017
3/29/2017 0:00 Costo 1.521,21

30/03/2017
3/30/2017 0:00 Costo 1.738,58

31/03/2017
3/31/2017 0:00 Costo 2.014,83

01/04/2017
4/1/2017 0:00 Costo 0,00

02/04/2017
4/2/2017 0:00 Costo 0,00

03/04/2017
4/3/2017 0:00 Costo 2.094,96

04/04/2017
4/4/2017 0:00 Costo 2.125,36

05/04/2017
4/5/2017 0:00 Costo 1.200,23

06/04/2017
4/6/2017 0:00 Costo 840,83

07/04/2017
4/7/2017 0:00 Costo 914,60

08/04/2017
4/8/2017 0:00 Costo 0,00

09/04/2017



4/9/2017 0:00 Costo 0,00
10/04/2017
4/10/2017 0:00 Costo 2.626,01

11/04/2017
4/11/2017 0:00 Costo 2.379,76

12/04/2017
4/12/2017 0:00 Costo 2.212,75

13/04/2017
4/13/2017 0:00 Costo 3.636,00

14/04/2017
4/14/2017 0:00 Costo 3.521,34

15/04/2017
4/15/2017 0:00 Costo 0,00

16/04/2017
4/16/2017 0:00 Costo 0,00

17/04/2017
4/17/2017 0:00 Costo 3.722,19

18/04/2017
4/18/2017 0:00 Costo 3.673,37

19/04/2017
4/19/2017 0:00 Costo 3.683,61

20/04/2017
4/20/2017 0:00 Costo 3.658,88

21/04/2017
4/21/2017 0:00 Costo 3.658,88

22/04/2017
4/22/2017 0:00 Costo 0,00

23/04/2017
4/23/2017 0:00 Costo 0,00

24/04/2017
4/24/2017 0:00 Costo 2.940,95

25/04/2017
4/25/2017 0:00 Costo 2.231,88

26/04/2017
4/26/2017 0:00 Costo 3.590,53

27/04/2017
4/27/2017 0:00 Costo 3.670,48

28/04/2017
4/28/2017 0:00 Costo 3.661,35

29/04/2017
4/29/2017 0:00 Costo 0,00

30/04/2017
4/30/2017 0:00 Costo 0,00

01/05/2017
5/1/2017 0:00 Costo 4.078,78

02/05/2017
5/2/2017 0:00 Costo 3.956,23



03/05/2017
5/3/2017 0:00 Costo 5.407,02

04/05/2017
5/4/2017 0:00 Costo 5.299,26

05/05/2017
5/5/2017 0:00 Costo 5.170,92

06/05/2017
5/6/2017 0:00 Costo 0,00

07/05/2017
5/7/2017 0:00 Costo 0,00

08/05/2017
5/8/2017 0:00 Costo 5.391,82

09/05/2017
5/9/2017 0:00 Costo 2.058,76

10/05/2017
5/10/2017 0:00 Costo 1.842,44

11/05/2017
5/11/2017 0:00 Costo 1.600,91

12/05/2017
5/12/2017 0:00 Costo 881,82

13/05/2017
5/13/2017 0:00 Costo 0,00

14/05/2017
5/14/2017 0:00 Costo 0,00

15/05/2017
5/15/2017 0:00 Costo 689,32

16/05/2017
5/16/2017 0:00 Costo 689,32

17/05/2017
5/17/2017 0:00 Costo 1.263,68

18/05/2017
5/18/2017 0:00 Costo 1.263,68

19/05/2017
5/19/2017 0:00 Costo 782,20

20/05/2017
5/20/2017 0:00 Costo 0,00

21/05/2017
5/21/2017 0:00 Costo 0,00

22/05/2017
5/22/2017 0:00 Costo 777,41

23/05/2017
5/23/2017 0:00 Costo 777,41

24/05/2017
5/24/2017 0:00 Costo 777,41

25/05/2017
5/25/2017 0:00 Costo 777,41

26/05/2017



5/26/2017 0:00 Costo 636,77
27/05/2017
5/27/2017 0:00 Costo 0,00

28/05/2017
5/28/2017 0:00 Costo 0,00

29/05/2017
5/29/2017 0:00 Costo 730,26

30/05/2017
5/30/2017 0:00 Costo 730,26

31/05/2017
5/31/2017 0:00 Costo 730,26

01/06/2017
6/1/2017 0:00 Costo 730,26

02/06/2017
6/2/2017 0:00 Costo 730,26

03/06/2017
6/3/2017 0:00 Costo 0,00

04/06/2017
6/4/2017 0:00 Costo 0,00

05/06/2017
6/5/2017 0:00 Costo 136,21

06/06/2017
6/6/2017 0:00 Costo 136,21

07/06/2017
6/7/2017 0:00 Costo 136,21

08/06/2017
6/8/2017 0:00 Costo 136,21

09/06/2017
6/9/2017 0:00 Costo 303,06

10/06/2017
6/10/2017 0:00 Costo 0,00

11/06/2017
6/11/2017 0:00 Costo 0,00

12/06/2017
6/12/2017 0:00 Costo 179,91

13/06/2017
6/13/2017 0:00 Costo 294,63

14/06/2017
6/14/2017 0:00 Costo 294,63

15/06/2017
6/15/2017 0:00 Costo 294,63

16/06/2017
6/16/2017 0:00 Costo 367,17

17/06/2017
6/17/2017 0:00 Costo 0,00

18/06/2017
6/18/2017 0:00 Costo 0,00



19/06/2017
6/19/2017 0:00 Costo 224,13

20/06/2017
6/20/2017 0:00 Costo 505,34

21/06/2017
6/21/2017 0:00 Costo 2.437,99

22/06/2017
6/22/2017 0:00 Costo 2.412,75

23/06/2017
6/23/2017 0:00 Costo 1.992,99

24/06/2017
6/24/2017 0:00 Costo 0,00

25/06/2017
6/25/2017 0:00 Costo 0,00

26/06/2017
6/26/2017 0:00 Costo 1.945,71

27/06/2017
6/27/2017 0:00 Costo 1.945,71

28/06/2017
6/28/2017 0:00 Costo 2.044,08

29/06/2017
6/29/2017 0:00 Costo 2.709,67

30/06/2017
6/30/2017 0:00 Costo 3.460,03

01/07/2017
7/1/2017 0:00 Costo 0,00

02/07/2017
7/2/2017 0:00 Costo 0,00

03/07/2017
7/3/2017 0:00 Costo 2.057,83

04/07/2017
7/4/2017 0:00 Costo 2.224,31

05/07/2017
7/5/2017 0:00 Costo 2.510,58

06/07/2017
7/6/2017 0:00 Costo 3.404,02

07/07/2017
7/7/2017 0:00 Costo 2.100,94

08/07/2017
7/8/2017 0:00 Costo 0,00

09/07/2017
7/9/2017 0:00 Costo 0,00

10/07/2017
7/10/2017 0:00 Costo 2.019,66

11/07/2017
7/11/2017 0:00 Costo 1.514,60

12/07/2017



7/12/2017 0:00 Costo 2.459,27
13/07/2017
7/13/2017 0:00 Costo 1.740,40

14/07/2017
7/14/2017 0:00 Costo 965,96

15/07/2017
7/15/2017 0:00 Costo 0,00

16/07/2017
7/16/2017 0:00 Costo 0,00

17/07/2017
7/17/2017 0:00 Costo 1.425,66

18/07/2017
7/18/2017 0:00 Costo 1.255,31

19/07/2017
7/19/2017 0:00 Costo 485,35

20/07/2017
7/20/2017 0:00 Costo 485,35

21/07/2017
7/21/2017 0:00 Costo 370,69

22/07/2017
7/22/2017 0:00 Costo 0,00

23/07/2017
7/23/2017 0:00 Costo 0,00

24/07/2017
7/24/2017 0:00 Costo 50,71

25/07/2017
7/25/2017 0:00 Costo 50,71

26/07/2017
7/26/2017 0:00 Costo 50,71

27/07/2017
7/27/2017 0:00 Costo 13,06

28/07/2017
7/28/2017 0:00 Costo 13,06

29/07/2017
7/29/2017 0:00 Costo 0,00

30/07/2017
7/30/2017 0:00 Costo 0,00

31/07/2017
7/31/2017 0:00 Costo 13,06

Totale giorni naturali consecutivi 183 Totale costi €230.370,65




